INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: MURO DE CONTENÇÃO

BDI: 23,71 %

Volume: 82,70 m²

Local: Fraiburgo/SC

Data: 18 de outubro de 2022

EMPRESA: ELIAS BOÇOIS - Engenheiro Civil

CPF: 330.237.869-68

Endereço: AVENIDA CARLOS MAISTER,475 - NAÇÕES - FRAIBURGO- SC

Telefone: (49) 98814-1214

E-mail: elias@hbinfo.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO						TOTAL
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS			
1	CANTEIRO DE OBRAS	100%						25.874,24
		R$ 25.874,24						
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DEMOLIÇÕES	100%						27.605,04
		R$ 27.605,04						
3	CONSTRUÇÃO DO MURO	15%	45%	35%				203.080,07
		R$ 30.462,01	R$ 91.386,03	R$ 81.232,03				
4	COMPLEMENTOS			20%	80%			149.902,00
				R$ 29.980,40	R$ 119.921,60			
5	LIMPEZA FINAL				100%			744,73
					R$ 744,73			
	TOTAL	20,61	22,44	27,31	29,63			407.206,09
		R$ 83.941,30	R$ 91.386,03	R$ 111.212,43	R$ 120.666,34			
	TOTAL ACUMULADO	20,61	43,06	70,37	100,00			
	TOTAL ACUMULADO	R$ 83.941,30	R$ 175.327,33	R$ 286.539,76	R$ 407.206,09			