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OBRA: Urbanização EMPRESA: Construtora Ecasa Engenharia Ltda

BDI: 23,71 % CNPJ: 00.707.897/001-98

ENDEREÇO: Rua Nossa Senhora de Nazaré, 2004, Curitiba

Local: Fraiburgo/SC TELEFONE: (41) 3209-0220

DESCONTO (Proposta): 0,54 RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA: Antonio Carlos Alves Sampaio

DESCRIÇÃO
PERÍODO TOTAL

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

CANTEIRO DE OBRAS
% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 25.734,07R$ R$ 25.734,07
% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 27.455,49R$ R$ 27.455,49

CONSTRUÇÃO DO MURO
% 15,00% 45,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 201.979,86R$ R$ 30.296,98 R$ 90.890,94 R$ 80.791,94

COMPLEMENTOS
% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00%

R$ 149.089,89R$ R$ 29.817,98 R$ 119.271,91

LIMPEZA FINAL
% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

R$ 740,70R$ R$ 740,70

TOTAL
% 20,61% 22,44% 27,31% 29,63% 0,00% 0,00%

405.000,00
R$ R$ 83.486,53 R$ 90.890,94 R$ 110.609,92 R$ 120.012,61 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL ACUMULADO % 20,61% 43,06% 70,37% 100,00% 100,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO R$ R$ 83.486,53 R$ 174.377,47 R$ 284.987,39 R$ 405.000,00 R$ 405.000,00 R$ 405.000,00

______________________________________________
Assinatura

Volume do muro: 82,70 m³

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E 
DEMOLIÇÕES
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